Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Durée (en h)	Intensité	Justification	Ressources
Description projet	06/11/17	06/11/1 7	2	25%	Création projet	Groupe entier
Description termes & objectifs	06/11/17	06/11/1 7	1	12,5%	Création projet	Groupe entier
Réunion périodique	06/11/17	06/11/1 7	0.5	6,25%	Réunion périodique	Groupe entier + tuteur
Répartition tâches	06/11/17	06/11/1 7	0.5	6,25%	Projection/gestion projet	Groupe entier
Design & maquettes	07/11/17	12/11/1 7	3 (Yannis) + 4 (Alex)	50%	Design	Yannis, Alex
Rassemblement travail effectué & discussions	13/11/17	13/11/1 7	1	17,39%	Gestion projet	Groupe entier
Choix design	13/11/17	13/11/1 7	0.5	8,7%	Design	Groupe entier
Choix IDE & Logiciels	13/11/17	13/11/1 7	1	17,39%	Design	Groupe entier
Réunion périodique	13/11/17	13/11/1 7	20 min	4,35%	Réunion périodique	Groupe entier + tuteur
Répartition tâches	13/11/17	13/11/1 7	0.5	8.7%	Gestion projet	Groupe entier
Commencement site web	14/11/17	19/11/1 7	2,5 (yannis) + 3 (Alex)	52,17%	Mise en place site web	Yannis, Alex
Rassemblement travail effectué	20/11/17	20/11/1 7	1.5	16,67%	Gestion projet	Groupe entier
Discussions autour des rapports d'activités & des technologies utulisées	20/11/17	20/11/1 7	0.5	8,33%	Gestion projet	Groupe entier
Réunion périodique	20/11/17	20/11/1 7	0.5	8,33%	Réunion périodique	Groupe entier + tuteur
Répartition tâches	20/11/17	20/11/1 7	0.5	8,33%	Gestion projet	Groupe entier

Gantt Réel Collectif 13 déc. 2017 3

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Durée (en h)	Intensité	Justification	Ressources
Ajout nouvelles pages HTML	21/11/17	26/11/1 7	3	50%	Site web	Alex
Rassemblement travail effectué, discussions	27/11/17	27/11/1 7	2	100%	Gestion projet	Groupe entier
Discussions droits d'utilisation	27/11/17	27/11/1 7	0.5	12,5%	Projet	Groupe entier
Réunion périodique	27/11/17	27/11/1 7	0.5	12,5%	Réunion périodique	Groupe entier + Tuteur
Répartition des tâches	27/11/17	27/11/1 7	0.5	12,5%	Gestion projet	Groupe entier
Poursuite site web	28/11/17	03/12/1 7	2.5	50%	Site web	Alex
Rassemblement travail effectué, discussions diverses	04/12/17	04/12/1 7	2.5	50%	Gestion projet	Groupe entier
Répartition tâches	04/12/17	04/12/1 7	0.5	10%	Gestion projet	Groupe entier
Poursuite site web	05/12/17	10/12/1 7	2	40%	Site web	Alex
Rassemblement du travail effectué	11/12/17	11/12/1 7	1	28,57%	Gestion projet	Groupe entier
Réunion périodique	11/12/17	11/12/1 7	0.5	14,29%	Réunion périodique	Groupe entier + Tuteur
Répartition des tâches	11/12/17	11/12/1 7	0.5	14,29%	Gestion projet	Groupe entier
Poursuite site web	12/12/17	17/12/1 7	1.5	42,86%	Site web	Alex
Rassemblement travail effectué	18/12/17	18/12/1 7	1	40%	Gestion projet	Groupe entier
Oral d'entrainement	18/12/17	18/12/1 7	1	40%	Projet (oral)	Groupe entier + Tuteur

Gantt Réel Collectif

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Durée (en h)	Intensité	Justification	Ressources
Répartition des tâches	18/12/17	18/12/1	0.5	20%	Gestion projet	Groupe entier

4

Gantt Réel Collectif

Diagramme de Gantt

GANTI					10'17 11'17	10'17 11'17					12'17		
project	Date de début	Date de fin Durée (en h)	Intensité	Justification	Ressources	Semaine 44	Semaine 45	Semaine 46	Semaine 47	Semaine 48	Semaine 49	Semaine 50	Semaine 51
Description projet	06/11/17	06/11/17 2	25%	Création projet	Groupe entier	130/10/17	057177	13/11/1/	20/17/7	2/11/17	04/12/17	101211	10/12/17
Description termes & object	t 06/11/17	06/11/17 1	12,5%	Création projet	Groupe entier								
Réunion périodique	06/11/17	06/11/17 0.5	6,25%	Réunion périodique	Groupe entier + tuteur								
Répartition tâches	06/11/17	06/11/17 0.5	6,25%	Projection/gestion projet	Groupe entier								
Design & maquettes	07/11/17	12/11/17 3 (Yannis) + 4 (Alex)	50%	Design	Yannis, Alex								
Rassemblement travail effect	13/11/17	13/11/17 1	17,39%	Gestion projet	Groupe entier								
Choix design	13/11/17	13/11/17 0.5	8,7%	Design	Groupe entier								
Choix IDE & Logiciels	13/11/17	13/11/17 1	17,39%	Design	Groupe entier								
Réunion périodique	13/11/17	13/11/17 20 min	4,35%	Réunion périodique	Groupe entier + tuteur								
Répartition tâches	13/11/17	13/11/17 0.5	8.7%	Gestion projet	Groupe entier								
Commencement site web	14/11/17	19/11/17 2,5 (yannis) + 3 (Alex)	52,17%	Mise en place site web	Yannis, Alex								
Rassemblement travail effect	20/11/17	20/11/17 1.5	16,67%	Gestion projet	Groupe entier								
Discussions autour des rapp	20/11/17	20/11/17 0.5	8,33%	Gestion projet	Groupe entier								
Réunion périodique	20/11/17	20/11/17 0.5	8,33%	Réunion périodique	Groupe entier + tuteur								
Répartition tâches	20/11/17	20/11/17 0.5	8,33%	Gestion projet	Groupe entier								
Ajout nouvelles pages HTM	L 21/11/17	26/11/17 3	50%	Site web	Alex								
Rassemblement travail effect	27/11/17	27/11/17 2	100%	Gestion projet	Groupe entier								
Discussions droits d'utilisati		27/11/17 0.5	12,5%	Projet	Groupe entier								
Réunion périodique	27/11/17	27/11/17 0.5	12,5%	Réunion périodique	Groupe entier + Tuteur								
Répartition des tâches	27/11/17	27/11/17 0.5	12,5%	Gestion projet	Groupe entier								
Poursuite site web	28/11/17	03/12/17 2.5	50%	Site web	Alex								
Rassemblement travail effect		04/12/17 2.5	50%	Gestion projet	Groupe entier								
Répartition tâches	04/12/17	04/12/17 0.5	10%	Gestion projet	Groupe entier								
Poursuite site web	05/12/17	10/12/17 2	40%	Site web	Alex								
Rassemblement du travail e		11/12/17 1	28,57%	Gestion projet	Groupe entier								
Réunion périodique	11/12/17	11/12/17 0.5	14,29%	Réunion périodique	Groupe entier + Tuteur								
Répartition des tâches	11/12/17	11/12/17 0.5	14,29%	Gestion projet	Groupe entier								
Poursuite site web	12/12/17	17/12/17 1.5	42,86%	Site web	Alex								
Rassemblement travail effect		18/12/17 1	40%	Gestion projet	Groupe entier								
Oral d'entrainement	18/12/17	18/12/17 1	40%	Projet (oral)	Groupe entier + Tuteur								
Répartition des tâches	18/12/17	18/12/17 0.5	20%	Gestion projet	Groupe entier								

5