Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Durée (en h)	Intensité	Justification	Ressources
Description projet	06/11/17	06/11/17	2	25%	Création projet	Groupe entier
Description termes & objectifs	06/11/17	06/11/17	1	12,5%	Création projet	Groupe entier
Réunion périodique	06/11/17	06/11/17	0.5	6,25%	Réunion périodique	Groupe entier + tuteur
Répartition tâches	06/11/17	06/11/17	0.5	6,25%	Projection/gestion projet	Groupe entier
Design & maquettes	07/11/17	12/11/17	3 (Yannis) + 4 (Alex)	50%	Design	Yannis, Alex
Rassemblement travail effectué	13/11/17	13/11/17	0.5	10%	Gestion projet	Groupe entier
Choix design	13/11/17	13/11/17	0.5	10%	Design	Groupe entier
Réunion périodique	13/11/17	13/11/17	0.5	10%	Réunion périodique	Groupe entier + tuteur
Répartition tâches	13/11/17	13/11/17	0.5	10%	Gestion projet	Groupe entier
Commencement site web	14/11/17	19/11/17	2,5 (yannis) + 3 (Alex)	60%	Mise en place site web	Yannis, Alex
Rassemblement travail effectué	20/11/17	20/11/17	1.5	25%	Gestion projet	Groupe entier
Discussions autour des rapports d'activités & des technologies utulisées	20/11/17	20/11/17	0.5	8,33%	Gestion projet	Groupe entier
Réunion périodique	20/11/17	20/11/17	0.5	8,33%	Réunion périodique	Groupe entier + tuteur
Répartition tâches	20/11/17	20/11/17	0.5	8,33%	Gestion projet	Groupe entier
Ajout nouvelles pages HTML	21/11/17	26/11/17	3	50%	Site web	Alex
Rassemblement travail effectué, discussions	27/11/17	27/11/17	2	36,36%	Gestion projet	Groupe entier
Réunion périodique	27/11/17	27/11/17	0.5	9,09%	Réunion périodique	Groupe entier + Tuteur
Répartition des tâches	27/11/17	27/11/17	0.5	9,09%	Gestion projet	Groupe entier
Poursuite site web	28/11/17	03/12/17	2.5	45,45%	Site web	Alex

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Durée (en h)	Intensité	Justification	Ressources
Rassemblement travail effectué, discussions diverses	04/12/17	04/12/17	2.5	50%	Gestion projet	Groupe entier
Répartition tâches	04/12/17	04/12/17	0.5	10%	Gestion projet	Groupe entier
Poursuite site web	05/12/17	10/12/17	2	40%	Site web	Alex
Rassemblement du travail effectué	11/12/17	11/12/17	1	28,57%	Gestion projet	Groupe entier
Réunion périodique	11/12/17	11/12/17	0.5	14,28%	Réunion périodique	Groupe entier + Tuteur
Répartition des tâches	11/12/17	11/12/17	0.5	14,28%	Gestion projet	Groupe entier
Poursuite site web	12/12/17	17/12/17	1.5	42,86%	Site web	Alex
Rassemblement travail effectué	18/12/17	18/12/17	1	40%	Gestion projet	Groupe entier
Oral d'entrainement	18/12/17	18/12/17	1	40%	Projet (oral)	Groupe entier + Tuteur
Répartition des tâches	18/12/17	18/12/17	0.5	20%	Gestion projet	Groupe entier

3

13 déc. 2017

Diagramme de Gantt

agramme														
ANTT. project	\sim					ļ.	2017							
Nom	Date de début	Date de fin	Durée (en h)	Intensité	Justification	Ressources	Semaine 44	Semaine 45 06/11/17	Semaine 46	Semaine 47	Semaine 48	Semaine 49	Semaine 50	
Description projet	06/11/17	06/11/17	2	25%	Création projet	Groupe entier	0/10/1/		13/1/17	20/11/1/	2//11/1/	.04/.12/.17	101211	
Description termes & object	t06/11/17	06/11/17	1	12,5%	Création projet	Groupe entier								_
Réunion périodique	06/11/17	06/11/17	0.5	6,25%	Réunion périodique	Groupe entier + tuteur								_
Répartition tâches	06/11/17	06/11/17	0.5	6,25%	Projection/gestion	Groupe entier								_
Design & maquettes	07/11/17	12/11/17	3 (Yannis) + 4 (Alex	() 50%	Design	Yannis, Alex								
Rassemblement travail effect	:13/11/17	13/11/17	0.5	10%	Gestion projet	Groupe entier								
Choix design	13/11/17	13/11/17	0.5	10%	Design	Groupe entier								
Réunion périodique	13/11/17	13/11/17	0.5	10%	Réunion périodique	Groupe entier + tuteur								
Répartition tâches	13/11/17	13/11/17	0.5	10%	Gestion projet	Groupe entier								
Commencement site web	14/11/17	19/11/17	2,5 (yannis) + 3 (Al.	60%	Mise en place site w.	Yannis, Alex								
Rassemblement travail effect	:20/11/17	20/11/17	1.5	25%	Gestion projet	Groupe entier								
Discussions autour des rapp	20/11/17	20/11/17	0.5	8,33%	Gestion projet	Groupe entier								
Réunion périodique	20/11/17	20/11/17	0.5	8,33%	Réunion périodique	Groupe entier + tuteur								
Répartition tâches	20/11/17	20/11/17	0.5	8,33%	Gestion projet	Groupe entier				<u> </u>				
Ajout nouvelles pages HTM	L 21/11/17	26/11/17	3	50%	Site web	Alex								_
Rassemblement travail effect	:27/11/17	27/11/17	2	36,36%	Gestion projet	Groupe entier								
Réunion périodique	27/11/17	27/11/17	0.5	9,09%	Réunion périodique	Groupe entier + Tute								
Répartition des tâches	27/11/17	27/11/17	0.5	9,09%	Gestion projet	Groupe entier								
Poursuite site web	28/11/17	03/12/17	2.5	45,45%	Site web	Alex								
Rassemblement travail effect	:04/12/17	04/12/17	2.5	50%	Gestion projet	Groupe entier								
Répartition tâches	04/12/17	04/12/17	0.5	10%	Gestion projet	Groupe entier								
Poursuite site web	05/12/17	10/12/17	2	40%	Site web	Alex								
Rassemblement du travail e	f11/12/17	11/12/17	1	28,57%	Gestion projet	Groupe entier								
Réunion périodique	11/12/17	11/12/17	0.5	14,28%	Réunion périodique	Groupe entier + Tute								
Répartition des tâches	11/12/17	11/12/17	0.5	14,28%	Gestion projet	Groupe entier							□ _↓	
Poursuite site web	12/12/17	17/12/17	1.5	42,86%	Site web	Alex								
Rassemblement travail effect	:18/12/17	18/12/17	1	40%	Gestion projet	Groupe entier								
Oral d'entrainement	18/12/17	18/12/17	1	40%	Projet (oral)	Groupe entier + Tute								
Répartition des tâches	18/12/17	18/12/17	0.5	20%	Gestion projet	Groupe entier								

4